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Sanierung der Hochzeitsbrücke am Schloss - Wann ist es denn soweit? 
 
Sachverhalt: 

Auskunftsersuchen der BAbg. Wegner, Capeletti, Zaum und der CDU-Fraktion 
 
 

Seitdem die Bezirksversammlung im Oktober 2017 Instandhaltungs- und Sanierungs-
maßnahmen an der Hochzeitsbrücke eingefordert hat, werden diese zwar immer wieder 
angekündigt, aber leider nie begonnen. 
 
Laut Tätigkeitsbericht des Bezirksamts für das Jahr 2021 sollte die Hochzeitsbrücke 
2022 erneuert werden. In einem Artikel der Bergedorfer Zeitung aus dem August 2022 
wird das Bezirksamt dann dahingehend wiedergegeben, dass im Dezember 2022 die 
Arbeiten beginnen. Und laut Protokoll des Umweltausschusses aus dem November 
2022 verschiebt sich laut Verwaltung die Maßnahme in den Januar 2023. 
 
Wenn man sich jetzt, im Februar 2023, zur Brücke begibt, deutet nichts darauf hin, dass 
dort in nächster Zeit etwas passieren könnte.  

 
Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende beantwortet das Auskunftsersuchen vom 
13.02.2023 wie folgt:  
 

Vor diesem Hintergrund frage ich: 
1. Warum haben die Arbeiten nicht im Januar 2023 begonnen? 
2. Gibt es einen neuen Zeitplan für die dringend notwendigen Arbeiten an der Brü-

cke? Wenn ja, wie sieht dieser aus und wann soll insbesondere die Brücke fertig 
gestellt sein? 

3. Sind überhaupt schon Arbeiten beauftragt? 
4. Steht fest, durch wen die Arbeiten ausgeführt werden sollen? 
5. Welche Arbeiten sollen ausgeführt werden? 
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Zu 1.-5.: 
Der Auftrag für die Erneuerung der Brücke wurde an die Firma Schmees & Lühn Holz- und 
Stahlingenieurbau GmbH erteilt. Durch Verzögerungen im Genehmigungsprozess und Lie-
ferengpässe hat sich der Beginn der Bauarbeiten leider verzögert. Nun ist der Beginn der Arbei-
ten vor Ort für Mai 2023 vorgesehen. Die Bauarbeiten umfassen den kompletten Rückbau und 
die Wiederherstellung der Brücke. 
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